



Aanlooffase Warm Heeg

Uitwerking acceptatieproces

Energie coöperatie Duurzaam Heeg | 1 april 2019

Inleiding

Deze uitwerking is een aanvulling op de 'Vervolgotitie Warm Heeg' van 4 januari 2019 waarin de uitgangspunten worden omschreven voor de samenwerking tussen de Energie coöperatie Duurzaam Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, het Wetterskip en de provincie Fryslân, tijdens de aanlooffase van Warm Heeg (tot 1 juli 2019).

In deze aanvullende uitwerking doen we een concreet voorstel voor de activiteiten die Energiecoöperatie Duurzaam Heeg gaat uitvoeren om draagvlak in het dorp te creëren voor een collectief warmtenet op basis van TEO. Ook is in deze uitwerking een planning opgenomen.

Samenwerkingspartners Warm Heeg

- Energiecoöperatie Duurzaam Heeg
- Plaatselijk Belang Heeg
- Gemeente SWF
- Wetterskip Fryslân (agendalid)
- Provincie Fryslân (agendalid)

Doel van de Aanlooffase met betrekking tot het acceptatieproces

De Aanlooffase in zijn geheel kent vier doelen:

1. Een technisch en financieel **haalbaarheidsonderzoek** via een verdiepingsslag op de business case;
2. Een goede inschatting van de **acceptatie** in het dorp van de doelen van Warm Heeg;
3. De **voordracht** van Heeg als een landelijke pilot aardgasvrije wijken voor 1 juli 2019;
4. Verdere **kennisontwikkeling** voor de partners.

De activiteiten die Energiecoöperatie Duurzaam Heeg zal uitvoeren om draagvlak en acceptatie in het dorp te creëren voor een collectief warmtenet op basis van TEO, zijn van belang voor het behalen van de doelen 2, 3 en 4.

Aanpak en Strategie

De basis voor draagvlak is vertrouwen in diegenen die het proces in het dorp trekken zijnde het bestuur van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijke Belang Heeg en de trekkers in de uitvoering Sjoerd Ypma en Lucie Gelderblom. Voor dit vertrouwen zijn nodig:

- Introductie in het dorp van de trekkende partijen en personen.
- Voldoende kennis van de techniek, proces en projectorganisatie bij de trekkers
- Laagdrempelige en voor iedereen beschikbare informatie over Warm Heeg
- Transparantie van de aanpak en inzicht in de processtappen
- Regelmatige en laagdrempelige communicatie over de voortgang
- Loket voor beantwoorden van vragen
- Serius nemen van elke vraag of zorg

Draagvlak voor en vertrouwen in Warm Heeg zullen we opbouwen door het uitvoeren van verschillende activiteiten. In de volgende paragraaf zullen we hiervan een overzicht geven. Daarbij merken we op dat het activiteitenplan flexibel is en dat we zullen meebewegen met de signalen en verzoeken die we uit het dorp krijgen en met, zodra die bekend zijn, de criteria die verbonden zijn aan de aanvraag aardgasvrije wijken.

Ook zullen we enkele toetsings- en aanpassingsmomenten in het proces inbouwen waarbij we voortgang en planning voorleggen aan

- de stuurgroep Warm Heeg
- het bestuur van de Energie Cooperatie Duurzaam Heeg
- het werkgroepen-overleg Duurzaam Heeg en Plaatselijk Belang Heeg
- een klankbordgroep uit het dorp met brede en diverse samenstelling.

Op basis van alle ervaringen in de Aanloophase zullen we in de laatste maand (juni) een inschatting maken van het dan aanwezige draagvlak in het dorp.

Daarbij zullen we in ieder geval meewegen:

- De opkomst en reacties bij bijeenkomsten en presentaties.
- Het aantal meldingen voor de nieuwsbrief.
- Het aantal en de aard van spontaan binnengekomen reacties bij het bestuur en de uitvoerders.
- De deelname aan speciale Warm Heeg -activiteiten
- De inschattingen van het bestuur van Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, de leden van de werkgroepen van Duurzaam Heeg, het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg en de klankbordgroep Warm Heeg.
- De resultaten van een beknopte enquête onder alle inwoners van Heeg

Activiteiten en Planning

| Activiteiten januari 2019 t/m september 2019 | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli/aug |
|--|---------|----------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|
| Bijeenkomsten voor het hele dorp | | | | | | | |
| Eerste peiling draagvlak | ✓(17) | | | | | | |
| Feestelijke start Warm Heeg, intentieverklaring | | | ✓(7) | | | | |
| Jaarvergadering PBH | | | | x (17) | | | |
| Presentatie verdiepingsslag en enquête resultaten | | | | | | x | |
| Presentatie vervolg op Aanloophase | | | | | | | |
| Communicatie binnen het dorp | | | | | | | |
| Presentatie | ✓ | ✓ | | | | | |
| Ontwikkeling website | | ✓ | ✓ | | | | |
| Productie animatiefilmpje | | ✓ | ✓ | | | | |
| Publicatie in dorpskrant de Sylboade | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | x | |
| Verzenden nieuwsbrieven | | | ✓ | x | x | x | |
| Spreekuur, lokale presentaties | | | ✓Gouden Boaiu | OVH en HP | Heechspanning | x | |
| Actie warmtecamera | | | ✓ | | | | |
| Voorlichting beleefwinkel | | | | x | x | | |
| Organisatie activiteiten (excursies, workshop, etc) | | | | | excursie | workshop | |
| Enquete | | | | ontwikkeling | uitvoering | conclusies | |
| Toetsing en tussenevaluatie | | | | | | | |
| Samenstelling en overleggen klankbordgroep | | | ✓ | x | x | | |
| Overleggen PBH en Duurzaam Heeg | | | | x | | x | |
| Bestuursvergaderingen EC Duurzaam Heeg | ✓ | ✓ | ✓(21) | x | x | x | |
| werkgroep Warm Heeg | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | | | | | |
| Overleggen kernteam | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | x | |
| Bijeenkomsten Stuurgroep Warm Heeg | | | ✓(7) | x | x | x | |
| Bijdrage Kennisontwikkeling en Aanvraag aardgasvrije wijken | | | | | | | |
| Overleggen andere partijen, Verwerven kennis | | | ✓(22) | | | | |
| Bijdrage verdiepingsslag en SubsidieAanvraag | | | ✓ | | x | x | |

Middelen

Voor het uitvoeren van de activiteiten in het kader van het acceptatieproces in Heeg zijn de volgende middelen beschikbaar:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Energiecooperatie Duurzaam Heeg | € 9.000,00 |
| gemeente Sudwest-Fryslan | € 14.000,00 |
| Wetterskip | € 15.000,00 |
| Provincie Fryslan | € 15.000,00 |
| Totaal | € 53.000,00 |

Deze middelen worden besteed aan ureninzet en materiaalkosten volgens de activiteitenplanning en naar inzicht van Energiecoöperatie Heeg.

Organisatie

Stuurgroep

Samenstelling:

De heer J. Jack van den Berg (bestuurslid Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.)
Mevrouw I. Koopmans (lid Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.)
De heer E. Faber (wethouder Gemeente Súdwest-Fryslân)
De heer E. Berenst, (lid Dagelijks Bestuur Wetterskip Fryslân)
De heer M. Schrier (gedeputeerde Provincie Fryslân)
De heer J. van de Velden (voorzitter Plaatselijk Belang Heeg)

Taken:

- De stuurgroep is het aanspreekpunt voor het kernteam.
- De stuurgroep ziet toe op de voortgang en de resultaten van de activiteiten.

Frequentie vergaderingen:

Door de stuurgroep bepaald op 7 maart: maandelijks in april t/m juni 2019

Kernteam

Samenstelling:

De heer S. Ypma (Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.)
Mevrouw L. Gelderblom (Coöperatie Duurzaam Heeg U.A.)
De heer W. IJkema (Gemeente Súdwest-Fryslân)
...nog nader te bepalen..... (Gemeente Súdwest-Fryslân)
Agendaleden: De heer A. van den Hoogen (Wetterskip Fryslân)
De heer K. Hommes (Provincie Fryslân)

Taken:

- Het kernteam krijgt het mandaat van de stuurgroep om te komen tot resultaten in de aanloopfase en zorgt dat de samenwerkingspartners samenwerken en tot resultaat komen.
- Het kernteam bereidt de overleggen met de stuurgroep voor.
- De leden van het team verdelen onderling de taken en werkzaamheden en werken op gelijkwaardige basis aan de uitvoering van het project.

Frequentie overleggen:

Naar inzicht door het kernteam te bepalen.

Invulling rollen

Gemeente SWF

- Regierol warmtetransitie
- Organiseren van verdiepingsslag van de business case
- Verantwoordelijk voor aanvraag Pilot Aardgasvrije Wijken
- Faciliteren en organiseren van middelen
- Inventariseren van koppelkansen en juridische knelpunten

Coöperatie Duurzaam Heeg

- Verantwoordelijk voor acceptatieproces
- Verantwoordelijk voor communicatie

Plaatselijk Belang Heeg

- Stimuleert draagvlak
- Bewaakt de lokale belangen

Wetterskip

- Positief aanjagen door onder andere het faciliteren van middelen en inzetten van kennis
- Het aanbieden van kennis en een breed netwerk
- Het anticiperen op Vergunningverlening waar het gaat om ingrepen in het watersysteem en de waterkwaliteit (ook temperatuur)

Provincie

- Positief aanjagen door onder andere het faciliteren van middelen en inzetten van kennis
- Het aanbieden van kennis en een breed netwerk
- Het verbinden met andere initiatieven en regionale ontwikkelingen

Voor het overige denken de samenwerkingspartners met elkaar mee en leveren zij waar relevant input op elkaars werkzaamheden. Beide bewaken zij de voortgang van het proces en de besteding van de budgetten.