

Agendapunten - Warm Heeg

Locatie:	Heeg
Datum:	9 mei 2019
Aanvang:	16:30
Aanwezig:	Erik Faber Michiel Schrier John van der Velden Jack van der Berg Lucie Gelderblom Sjoerd Ypma Klaas Hommes Wim IJkema Idske Koopmans
Afwezig:	Egbert Berenst Arjan van den Hoogen Peter Dijkstra Anne van Scheltinga
Notulist(e):	-

Agenda:

1. Welkom en opening
2. Vaststellen van de agendapunten
3. Mededelingen
4. Update spoor communicatie project Warm Heeg
5. Update spoor business case project Warm Heeg
6. Planning 1e fase
7. Financiering 2^e fase
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Agendapunt	Opmerkingen/mededelingen	Actie
1. Welkom en opening	De voorzitter, wethouder Erik Faber, opent de vergadering en heet iedereen welkom	
2. Vaststellen agendapunten	Agendapunten worden vastgesteld	
3. Mededelingen	<p>Mededeling van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg door Lucie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sybrand Frietema is afwezig. Energie Werkplaats (EWP) Fryslân verkeert in zwaar weer. De ondersteuning van Sybrand voor het project Warm Heeg staat daardoor onder druk. <p>Gedeputeerde Michiel Schrier reageert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het wordt als Provincie subsidie technisch steeds moeilijker om de EWP op de huidige manier te 	

	<p>ondersteunen. De Provincie is op dit moment bezig om te onderzoeken hoe we initiatieven wel goed kunnen ondersteunen. Maar dat wordt niet 1-op-1 op de huidige manier ingevuld via de EWP.</p> <p>Wethouder en voorzitter Erik Faber reageert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concluderend er moet een oplossing gevonden worden voor de ondersteuning van de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg in het project Warm Heeg. Hoe wordt de ondersteuning verder ingevuld? 	
4. Update spoor communicatie project Warm Heeg	<p>Drie punten worden behandeld door Lucie en Sjoerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voortgang van de activiteiten 2. Voorlopige indicatie van het draagvlak 3. Kosten <ol style="list-style-type: none"> 1. Er is een tweede animatiefilm in de maak: over de zin en onzin van corporatieve bewegingen. In de Sylbode staat elke keer een A4 met informatie. In de meest recente uitgave staat een oproep wie als vrijwilliger wil deelnemen in diverse werkgroepen over techniek en draagvlak. Daarnaast is er een aanbod van een ondernemer om een beleefwinkel/wand in Heeg te realiseren voor TEO. 2. De vraag die centraal staat: hoe toetsen we of er voldoende draagvlak is voor TEO in Heeg? Er zijn 52 aanmeldingen voor de nieuwsbrief. 10 vrijwilligers hebben zich aangemeld om op één of andere wijze te ondersteunen en helpen. Er zijn voor de business case circa 40 vragenlijsten verstuurd en ingevuld voor diverse type woningen. En ondernemers werken spontaan mee aan het project zie ook laatste punt hierboven. Er zijn wel kritische geluiden dat hoort er bij en die gaan met name over de techniek: of we niet moeten wachten op waterstof. 3. Begroting en realisatie. Budget loopt in de pas en daar moet het binnen blijven. <p>Opmerking van wethouder Erik Faber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het leereffect van dit communicatietraject is zo waardevol voor ons als gemeente en anderen dat moeten we echt benutten en noteren. Daar moeten we een draaiboek van maken o.i.d. 	
5. Update spoor business case project Warm Heeg	<p>Update van het spoor business case wordt gegeven door Wim.</p> <p>Aanleiding wordt geschetst voor iedereen en benoemd dat Inergie als partij is geselecteerd voor de uitvoering van de verdiepende business case. Mede vanwege het perspectief van zowel de investeerder als de bewoner waar zij vanuit gaan. Daarnaast wordt een business case</p>	

	<p>uitgewerkt die voldoet aan de volgende punten: 1. 100% duurzaam, 2. Scenario's draagvlak en participatie, 3. Perspectief van investeerde en inwoner, 4. Technische TEO scenario's.</p> <p>Inmiddels is de tussenbespreking van de business case geweest op 24 april 2019. Constatering van een magere voortgang. De zorg is teruggelegd bij Inenergie en de deadline van de opdracht blijft op 31 mei 2019 staan. Op 27 mei is de eindbespreking.</p> <p>Vanuit de gemeente proberen we zoveel mogelijk relevante informatie op te halen voor de business case. Zo is vanochtend nog contact geweest met Elkien. Het delen van informatie tussen partijen blijft een aandachtspunt.</p> <p>Opmerking van Wethouder Erik Faber: Het lijkt mij verstandig om eens te praten met Wethouder van Gent om te kijken of we dergelijke zaken ook onderdeel moeten/kunnen laten uitmaken van prestatieafspraken.</p> <p>Opmerking van Jack van der Berg: Maak de foto's van de type woningen niet openbaar. Bij sommige foto's ligt dat wat gevoelig!</p>	
6. Planning	<p>Planning door Wim: de termijn voor de aanvraag van een subsidie voor de proeftuin aardgasvrije wijken is nog niet bekend. De Minister bekijkt na de ondertekening van het klimaatakkoord hoe een tweede ronde er uit komt te zien. Dat betekent iets voor de planning van fase 1.</p> <p>Conclusie: we gaan gewoon door en houden de bestaande deadline aan om tot een document te komen dat zou kunnen dienen als aanvraag. Daarin worden de twee sporen gecombineerd.</p> <p>Planning door Sjoerd: Op 19 juni is een bijeenkomst gepland aan het dorp om de uitkomsten van de business case te presenteren.</p> <p>Opmerking van Erik Faber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het is belangrijk dat de stuurgroep weet wat er op 19 juni verteld gaat worden en de inhoud kent van de business case. <p>Opmerking van wethouder Erik Faber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het is belangrijk om te kijken welke onderdelen je in fase 2 van het project moet gaan uitzoeken en beschrijven. Belang daarbij is ook om een afrondingsdocument van fase 1 op te stellen. Als een faseovergang (LEAN-principe). Dat afrondingsdocument moet de verbinding leggen tussen enerzijds het communicatiespoor en anderzijds het inhoudelijke spoor middels de 	Opstellen afrondingsdocument fase 1.

	<p>business case. Belangrijk om goed te definiëren wat precies verstaan wordt onder fase 2.</p> <p>Opmerking van Jack van der Berg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Één van de te beschrijven onderdelen is bijvoorbeeld het juridisch construct en de financiering. In de tweede fase moet je ook gaan bedenken wat voor entiteit hoort bij de Energiecoöperatie Duurzaam Heeg om warmte te kunnen leveren. <p>Opmerking van Klaas Hommes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netwerkgesprekken organiseren is ook belangrijk voor fase 2. Daar kan de ondertekening van de green deal Aquathermie ook een rol in spelen. Deze wordt op 14 mei ondertekend. 	
7. Financiering	<p>De Financiering wordt afgetrapt door Wim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is een mogelijkheid tot financiering vanuit de ELENA-subsidie waar de Provincie Fryslân op dit moment een aanvraag voor voorbereidt. Daarvan kan 90% van de voorbereidende kosten worden gedekt en 10% elders. Dat biedt mogelijkheden. <p>Opmerking van Sjoerd Ypma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoe gaan we de overbruggingsperiode financieren tussen september (eind fase 1) en de subsidieaanvraag/aanvragen? - Het is van belang om daar de komende maanden naar te kijken hoe we fase 2 kunnen en gaan financieren. Gedeputeerde Michiel Schrier benadrukt dat hij niet voor niets zijn handtekening heeft gezet onder de intentieverklaring. <p>Opmerking van Jack van der Berg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - We moeten wel goed kijken hoe we om gaan met de tempoverschillen enerzijds van de subsidieaanvragen en anderzijds van de communicatie richting het dorp. 	Onderzoeken hoe de tweede fase gefinancierd kan en gaat worden door kernteam.
8. W.v.t.t.k.	<p>De rol van de green deal Aquathermie wordt uitgelegd door Klaas Hommes. Het is een samenwerking tussen de ministeries van BZK, EZK, de unie van waterschappen, Provincies en andere partijen. 14 mei is de ondertekening van de green deal. Gedeputeerde Michiel Schrier geeft daar een pitch en benoemt het project Warm Heeg. Wat kan Heeg daar dan uithalen? Veel kennis en een groot netwerk. Het vergroten van de kennisoverdracht.</p> <p>Opmerking van Erik Faber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ik ben van 8 tot en met 22 juni op vakantie. Ik wil graag weten wat er op 19 juni gezegd gaat worden. Dat kan dus alleen in de week voor 8 juni. Afspraak wordt gemaakt dat de Provincie, gemeente en waterschappen hun eigen bestuurders op de hoogte brengen van de inhoud. 	<p>Partijen brengen de eigen bestuurders op de hoogte van de inhoud van de bijeenkomst van 19 juni voor het dorp.</p> <p>In overleg met het kernteam wordt gezocht naar een nieuwe datum voor de stuurgroepvergadering.</p>

	<p>Opmerking van John van der Velden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stuurgroepvergadering liever niet op 27 juni. <p>Opmerking van Erik Faber:</p> <ul style="list-style-type: none">- In overleg met het kernteam wordt gezocht naar een andere datum.	
9. Rondvraag	-	
10. Sluiting	De vergadering wordt gesloten door de voorzitter	