

Planning afsluiting Fase 1 en start Fase 2

	2019													2020									
	Oktober					November				december				Januari				Februari				Maart	
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fase 1																							
Vaststelling resultaten InEnergie																							
Zet m op 70																							
Inschatting draagvlak																							
Aanvraag proeftuinen														Aanvraag							Besluit		
Beauty Contest										Besluit													? =>
Voorbereiding Fase 2																							
Stuurgroepvergadering												1										2	
Fase 2	=>																						

Stuurgroep 1. Besluitvorming over Aanvraag Aardgasvrije wijken en Financiering Overbrugging; Voortzetting Samenwerking

Stuurgroep 2. Besluitvorming op basis van Besluit Aardgasvrije Wijken (financien, organisatie, samenwerkingsvorm, etc)